

“УТВЕРЖДАЮ”
 Директор МАОО
 “Средняя общеобразовательная школа № 5”
 п. Большой Исток
 КНЯЗЕВА Н.П.
 « 20 » августа 2015г.

План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОО СОШ № 5 П.Большой Исток

Цель: Спланировать работу муниципальной системы образования по управлению подготовкой к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

<i>Содержание деятельности (мероприятия)</i>	<i>Планируемые результаты</i>	<i>Контрольные показатели</i>	<i>Сроки выполнения (проведения)</i>	<i>Ответственные</i>
Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ				
Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ	Создание и определение рабочей группы	Приказ	ноябрь 2015	Директор
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в муниципальной системе образования				
Разработка необходимых актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне учреждения	Локальные акты ОУ	ноябрь-декабрь 2015	Директор, заместители директора
Утверждение критериев готовности ОУ к внедрению ФГОС ОВЗ	Определение показателей готовности	Приказ	ноябрь 2015 - май 2016	Директор
Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ	Сбор и анализ информации. Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ	Карта самооценки	май 2016	Рабочая группа
Организация совещаний, проведение разъяс-	Информирование педколлектива	Инструктивно-методическое	Март - май	заместители

нительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, доведение методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ	ОУ. Доведение методических рекомендаций до педколлектива ОУ	письмо	2016	директора
Доведение критериев готовности ОУ к внедрению ФГОС ОВЗ	Анализ готовности	Инструктивно – методическое письмо	май 2016	Рабочая группа
Организация совещаний и семинаров с педколлективом ОУ с целью доведения методических рекомендаций, инструктивных писем Минобрнауки России	Доведение проектов АООП ОВЗ	Отчёт о проведении семинаров, совещаний	март 2016 г.	Рабочая группа, заместители директора
Определение материально-технической базы ОУ для внедрения ФГОС ОВЗ	Проведение мониторинга в ОУ	Аналитическая справка по итогам мониторинга	ноябрь 2015	Рабочая группа
Мониторинг условий реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Сбор материалов для мониторинга	Аналитическая справка	ноябрь 2015	Рабочая группа
Разработка проектов АООП ОВЗ	Разработка АООП ОВЗ. Контроль за разработкой проектов АООП ОВЗ	Проект АООП ОВЗ	декабрь 2015 - май 2016	заместители директора
Ведение мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14)	Сбор материалов для мониторинга	Мониторинг	ежегодно	заместители директора
Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
Мониторинг кадрового обеспечения ОУ	Проведение мониторинга в ОУ	Аналитическая справка	декабрь 2015	заместители директора
Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по реализации ФГОС ОВЗ	Обеспечение повышения квалификации	План-график	2015-2018	заместители директора
Курсы для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, учителей	Повышение квалификации руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, учителей в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ	Курсы, семинары	2015-2018	заместители директора

Повышение квалификации учителей	Обучение учителей на КПК	50% повышение квалификации	2015-2018	заместители директора
Обеспечение участия педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях по сопровождению введения ФГОС в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ	Повышение квалификации	Семинары, конференции	2015-2018	заместители директора
Научно-методическое сопровождение введения стандарта				
Разработка рабочих программ АООП обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС	Адаптированные основные общеобразовательные программы	Формирование банка данных программ	июнь-август 2016	Руководители ШМО
Разработка на основе ФГОС НОО примерной основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (с учетом муниципальных особенностей)	Примерные программы	Формирование банка данных программ	Июнь - август 2016	заместители директора
Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ				
Изучение требований к материальной базе ОУ при внедрении ФГОС ОВЗ	Формирование перечня необходимого оборудования и учебно-методических комплексов	План ПХД, включающий расходы на оснащение ОУ необходимым оборудованием	постоянно	Директор и заместитель по АХЧ
Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом	Приведение материальной базы МОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Наличие оборудования и учебно-методического комплекса	постоянно	Директор и заместитель по АХЧ
Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС ОВЗ, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана	Приведение материальной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Наличие учебников	постоянно	Директор и библиотекарь
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования в рамках ФГОС ОВЗ	Проведение мониторинга	Выполнение	июль 2016	Директор и главный бухгалтер
Создание финансово-экономических условий				
Формирование бюджета ОУ на 2016-2018 годы с учётом методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения	Увеличение финансирования	Муниципальные задания	декабрь 2015	Директор и главный бухгалтер

введения ФГОС ОВЗ				
Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ)				
Организация и проведение совещаний, родительских собраний, семинаров, по вопросам введения ФГОС ОВЗ		Аналитический отчёт	систематически, начиная с 2015	Заместители директора , классные руководители
Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями» на сайте школы; наполнение сайта;	Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Раздел на сайте	2015-2016 годы	Технический специалист
Размещение раздела "Введение ФГОС ОВЗ" на сайте школы;	Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Раздел на сайте	2015-2018 годы	Технический специалист
Мониторинг информированности общественности	Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте школы, соц. опросы)	Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС	Май 2016 г	Заместители директора
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Разделы сайтов ОУ	2015 - 2018	Директор